28 DE ANI National
Cotidian fondat în 1997

Scris de **Claudia Marcu** 2025-11-05

Sindicatul Polițiștilor: MAI, afacere putredă de 8,3 milioane de euro

Sindicatul Polițiștilor ”Diamantul” semnalează că un proiect al MAI de reabilitare finanțat din fonduri europene, în valoare de peste 8,3 milioane de euro, este sub cercetare administrativă pentru pagube majore, la doar un an și jumătate după o recepție ”fără obiecțiuni” și de la care au lipsit reprezentanți ai Inspectorului de Stat în Construcții. Motivul oficial invocat ar fi o furtună, însă niciun uragan de nivel ridicat nu ar fi reușit să smulgă un acoperiș nou-nouț cu panouri fotovoltaice cu tot.



6. **Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor**:
6.1. Capacităţi fizice realizate: lucrări de îmbunătăţire a performanţei energetice a două corpuri de clădiri (termoizolarea, anveloparea şi reabilitarea, modernizarea instalaţiilor de încălzire/răcire, venitlare/climatizare, preparare apă caldă de consum şi iluminat) prin care se urmăreşte reducerea consumurilor energetice, modernizarea instalaţiilor electrice, instalarea unor sisteme de management energetic, precum şi proiectarea şi instalarea sistemelor de limitare şi stingere a incediilor şi a instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu pentru clădirile C1 – Pavilion Central şi C5 – Pavilion Dormitoare nord din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".
6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: **NU ESTE CAZUL**.
6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: **NU ESTE CAZUL.**
6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele: **NU ESTE CAZUL.**
6.5. Valoarea finală a contractului care face obiectul recepţiei este de 34.663.364,33 lei fără TVA şi 41.249.403,55 lei cu TVA, conform Centralizatorului financiar înregistrat cu nr. 4765001 din 27.12.2023, Anexa nr. 4 la prezentul proces-verbal.
6.6. Perioada de garanţie 60 luni.
6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire, reprezentantul Serviciului Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului, al Serviciului Controlul Calităţii în Construcţii, al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene/Bucureşti-Ilfov pentru situaţii de urgenţă,propun respingerea recepţiei etc.): **NU ESTE CAZUL.**

Conducerea Sindicatului Polițiștilor ”Diamantul” atrage atenția asupra proiectului de reabilitare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, arătând că acesta este un studiu de caz despre cum banii europeni pot finanța lucrări a căror calitate dispare la prima furtună. În noiembrie 2019 a fost semnat contractul pentru „Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de reducere eficientă a consumului

energetic” la Academia de Poliție, proiect finanțat generos prin Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare finală colosală: 41.249.403,55 lei (puțin peste 8,3 milioane de euro), arată sindicaliștii.

”După câțiva ani de lucrări, pe 28 decembrie 2023, cu doar trei zile înainte de închiderea oficială a programului POR, s-a întrunit o comisie de recepție care a semnat Procesul-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, document pe care am reușit să punem și noi mâna. Capitolul 6 arată că proiectul a mers șnur, formularul tip încheindu-se cu formularea scurtă: <<Nu este cazul>>. Astfel, la punctul 8, comisia își motivează decizia de a admite recepția declarând că <<Lucrările executate sunt de calitate și corespund prevederilor proiectului ethnic>>. Constructorul (o asociere condusă de SC BAU STARK SRL) și-a văzut contractul încheiat, iar Academia a primit o clădire reabilitată <<de calitate>>, cu o garanție confortabilă de 60 de luni (5 ani)”, a precizat Sindicatul Polițiștilor ”Diamantul”.

Multe semne de întrebare

Cu toate acestea, documentul transpiră un detaliu, care ridică noi semne de întrebare asupra seriozității întregului demers, atunci când căutăm identitatea supervizorului, adică ”dirigintele de șantier”, semnalează Sindicatul Polițiștilor Diamantul. Potrivit acestuia,

dirigintele de șantier, adică firma plătită de Academie pentru a garanta calitatea execuției din partea constructorului, a fost S.C. JAEGER CONS S.R.L., din Prahova, o firmă care avea, în 2023, doar 3 angajați. Mai mult, analiza Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 4779899/28.12.2023 relevă vicii de procedură substanțiale care atrag nulitatea absolută a actului, consideră Sindicatul polițiștilor Diamantul. ”Comisia de recepție a fost constituită cu încălcarea flagrantă a normelor imperative de ordine publică privind componența sa, nu a inclus un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), membru obligatoriu conform Art. 11 alin. (2) lit. a) din HG 343/2017, componența nominală confirmând această omisiune. Apoi, deși investiția a fost finanțată din fonduri publice (POR), PV-ul atestă absența reprezentantului Ordonatorului Principal de Credite, încălcând Art. 11 alin. (2) lit. d) din HG 343/2017”, a afirmat Vitalie Josanu, președintele Sindicatului Polițiștilor ”Diamantul”.

S-a dus și garanția

În iulie 2025, la nici un an jumătate de la finalizare, în urma unei furtuni, acoperișul clădirii principale s-a prăbușit și odată cu el se prăpădeau și panourile fotovoltaice recent montate, arată sindicaliștii din MAI. Astfel, o comisie e înființată de Academie care se ocupă de ”cercetarea administrativă”, menită să evalueze pagubele, a invocat „fenomenele meteorologice extreme”.

”Invocarea fenomenelor meteo extreme este cea mai convenabilă scuză posibilă, mai ales că – fiind finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 – accidentul atrage incidența unor dispoziții legale specifice privind controlul cheltuirii fondurilor publice în cadrul procedurii de recepție: dacă pagubele sunt atribuite unui caz de forță majoră (vremea), constructorul este exonerat de răspunderea contractuală. Garanția de 5 ani devine inutilă, iar statul român, prin Academia de Poliție, va trebui, cel mai probabil, să scoată din nou bani publici pentru a repara o lucrare abia recepționată. Fiind anonimizate numele, nu putem cunoaște exact componența Comisiei de Recepție, ceea ce nu ne împiedică să constatăm că aceasta e compusă exclusiv din cadrele MAI, ba chiar mai mult, coincide perfect cu structurile MAI din care provin membrii Comisiilor venite să pună batista pe țambal”, a afirmat președintele Sindicatului Polițiștilor ”Diamantul”, Vitalie Josanu.

Facem.
Daniel Băluță
PSD

Am făcut.
Facem.
Daniel Băluță

PSD